



GRAFIC DE TIMP

la lucrarea
**REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
COMUNA ŞĂULIA, JUDEŢUL MUREŞ**

- Faza / Studiul / Lucrarea	luna 1	luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7	luna 8
Etapa 1 - Studii preliminare pentru realizarea situaţiei existente	■	■						
Etapa 2 - Situaţia existentă disfuncţionalităţi; - Propuneri de dezvoltare - Plan de încadrare - Chestionar pentru consultarea populaţiei			■	■				
Etapa 3 - Elaborare PUG - Elaborare RLU					■	■		
Etapa 4 - Elaborare documentaţiei pt. avize							■	■

Ofertant,

SC Experiment Proiect SRL

arh. dipl. Corina POPŞE

ing. dipl. Călin ROMAN



Cluj-Napoca, 06.03.2014